

Questions d'auto-évaluation à propos des notions générales¹

1. La direction a décidé que dorénavant toutes les commandes seraient traitées comme des « projets » et que les chefs de projet seraient mobilisés pour quotidiennement mettre les commandes à jour, résoudre les problèmes, le cas échéant, et s'assurer que, pour chaque commande, le client signe bien une réception dans les trente jours. Le revenu par commande varie de 1 000 EUR à 50 000 EUR. On ne demande pas aux chefs de projet de planifier quoi que ce soit puisque toutes ces activités se répètent invariablement. On leur demande juste un statut quotidien sur les commandes en cours. Comment définiriez-vous cette situation?

A. Comme chaque commande correspond à un effort temporaire, chaque commande représente bien en effet un projet

B. Il s'agit de 'Program Management' car il y a de multiples projets impliqués

C. Il s'agit d'un processus quotidien et récurrent, pas de projets

D. Les commandes au-dessus de 10 000 EUR devraient être considérées comme des projets et devraient impliquer un chef de projet à part entière

2. Le travail d'exploitation ('operations') diffère du travail en projet en ceci que le travail d'exploitation:

A. Est unique

B. Est temporaire

C. Est continu et répétitif

D. Représente une part des activités de tout projet

3. Après la livraison d'un projet, il est crucial de disposer de bonnes procédures d'exploitation ('operations') et d'assurer une maintenance adéquate des produits qui résultent du projet. *Dans une perspective traditionnelle*, quelle proposition correspond le mieux aux procédures d'exploitation ('operations') et à la maintenance?

A. Elles devraient être incluses comme des activités à exécuter lors de la phase de terminaison du projet.

B. Les procédures d'exploitation ('operations') et la maintenance devraient être incorporées dans le '*project life cycle*' et relever d'une phase spécifique, sous la responsabilité commune du responsable fonctionnel et du chef de projet.

C. Il est sain d'envisager les procédures de maintenance et d'assurer un transfert de connaissances pendant le projet. Cependant, stricto sensu, les activités de maintenance et d'exploitation ne font pas partie du projet.

D. Devraient être considérées comme un nouveau projet distinct.

¹ D'après Mulcahy 2013, pp. 39-46.

4. Parmi les propositions suivantes quelles sont les caractéristiques essentielles qui font d'un groupe d'activités un projet?²

- A. Elles engagent plusieurs individus pour les exécuter et elles conduisent à la création d'un produit nouveau
- B. L'ensemble du travail est géré par un chef de projet
- C. Ce groupe d'activités comporte un plan et un budget
- D.** Ce groupe d'activités a une date de début, une date de fin et le résultat sera un produit nouveau

5. Parmi les activités suivantes, laquelle représente un projet³?

- A. Exploiter un point de vente de 'Donuts'.
- B.** Construire une bibliothèque de quartier, ce qui pourrait prendre un certain temps.
- C. Exploiter le réseau informatique d'une université et le maintenir opérationnel ('*up and running*').
- D. Gérer un entrepôt.

6. Selon le Project Management Institute (PMI), lequel des principes ci-dessous *n'est pas* un principe de la gestion de projet?

- A. Se concentrer sur la valeur ('*focus on value*').
- B. Garantir la qualité des processus et des livrables ('*build quality into processes and deliverables*')
- C. La gestion du triangle des contraintes ('*scope, cost and planning*')
- D. Adapter en fonction du contexte ('*tailor based on context*')

² Source: Sanghera 2017, p. 40.

³ Source: Sanghera 2017, p. 40.

7. A propos de la gestion de projet, avec laquelle de ces propositions seriez-vous *le moins* d'accord?

- A. L'art et la science de convertir une vision en réalité.
- B. C'est en mettant en oeuvre les standards et les règles de l'art ('*best practices*') de la gestion de projet que les organisations contemporaines mènent leurs projets à la réussite et les conduisent à rencontrer leurs objectifs.
- C. La gestion de projet est l'application de connaissances, compétences, outils et techniques aux activités d'un projet afin d'en réaliser les objectifs.
- D. La gestion de projet est une activité qui s'exerce sous un ensemble de contraintes interagissantes.

8. Avec laquelle de ces déclarations seriez-vous *le plus* d'accord?

- A. La gestion de projet est une discipline qui a émergé dans nos pays en même temps que les grands projets industriels du dix-neuvième siècle (la construction du métro parisien par exemple).
- B. La gestion de projet est reconnue depuis que l'homme construit de grands ouvrages de génie civil ou religieux. Pour cette raison, il est assez aisé de justifier un effort et un budget appelé "gestion de projet" au sein d'une organisation
- C. La profession de chef de projet, associée à des certifications provenant d'organisations professionnelles, n'est reconnue que depuis le début du siècle passé
- D. L'émergence, la diffusion et la reconnaissance de standards mondiaux en gestion de projet est plutôt récente.

9. Avec laquelle de ces déclarations seriez-vous *le moins* d'accord?

- A. Adopter une culture de projet peut préparer une organisation à gérer et contrôler les changements dans un environnement en mutation constante
- B. La gestion de projet relève principalement de l'intuition et du bon sens. Un cours de gestion de projet vise essentiellement à 'éduquer' ou 'encadrer' cette intuition et ce bon sens, principalement sur base de retours d'expérience ('*lessons learned*')
- C. Un projet est vecteur de changement et doit en principe participer à la création de valeur au sein d'une organisation
- D. Les enquêtes montrent que moins de la moitié des projets menés dans le monde par les organisations réussissent. Dans ces enquêtes, 'réussir' signifie respect des dimensions clés d'un projet, à savoir, livraison du contenu ('*scope*') dans le budget et les délais impartis.

10. Quelle activité répond *le moins bien* à la définition d'un projet?

- A. La construction d'un abri de jardin
- B. La taille annuelle de la haie du jardin par le jardinier
- C. La préparation du septième mariage de l'actrice Liz Taylor
- D. La préparation de la fête de la 41ème unité scoutie 'Albert 1er' à Schaerbeek

11. Tant les projets que les activités d'exploitation partagent les caractéristiques suivantes, à l'exception de laquelle?⁴

- A. Exécutés par des individus
- B. Planifiés, exécutés, suivis, contrôlés et clos d'une manière pré-planifiée
- C. Limités par des contraintes
- D. Exécutés pour réaliser les objectifs stratégiques d'une organisation

12. Quelle est selon vous *la moins bonne* interprétation du principe suivant (parmi les principes du Project Management Institute ou 'PMI'): Favoriser le changement pour atteindre l'état futur envisagé (*'enable change to achieve the envisioned future state'*)

- A. Il faut susciter le changement au sein d'un projet
- B. Il faut informer et préparer tous ceux dont le travail sera affecté à la suite du projet
- C. Ne négligeons pas le *'change management'*
- D. Il faut une approche structurée pour faire passer des individus, groupes et organisations d'un état déterminé à un autre état, attendu et souhaité, dans lequel ils réalisent un bénéfice

13. Selon le Project Management Institute (PMI), lequel des domaines ci-dessous *n'est pas* un domaine de performance en gestion de projet?

- A. Les parties prenantes (*'project stakeholders'*).
- B. La mesure (*'measurement'*)
- C. L'approche de développement et le cycle de vie (*'development approach and life cycle'*)
- D. Les phases et le cycle de vie du projet (*'phases and project life cycle'*)

⁴ Source: Sanghera 2017, p. 41.

14. Quelle proposition correspond le mieux à l'esprit de « *Do not serve the method, make it serve you* »?

- A. Le '*tailoring*' (ou personnalisation) de projet affranchit le chef de projet de toute obédience (obéissance) méthodologique.
- B. Le *Project Management Office (PMO)* ne devrait pas imposer de cadre méthodologique au chef de projet.
- C. Il a beaucoup trop de méthodes de projet sur le marché et les analyses démontrent que celles-ci contribuent finalement peu au succès des projets.
- D. Le chef de projet, en collaboration étroite avec le *Project Management Office (PMO)* et son équipe projet, déterminera quels composants méthodologiques sont pertinents pour un projet particulier et dans quelle mesure ils doivent être appliqués.

15. Un '*kill point*' peut représenter:

- A. Une date de fin de projet irréaliste
- B. Un choix entre deux options exclusives pour un chef de projet
- C. Un résultat négatif en fin de phase de test
- D. Un indicateur de fin de phase

16. A quoi correspond la définition suivante: "*Un ensemble d'activités de projet logiquement reliées et aboutissant à l'achèvement d'un ou plusieurs livrables*"

- A. Les activités d'exploitation ('*operations*') qui suivent la livraison d'un projet
- B. Une phase de projet
- C. Un plan de projet
- D. Un processus de gestion de projet