

# Questions d'auto-évaluation à propos de la gestion de parties prenantes<sup>1</sup>

1. Quelle est la meilleure définition de partie prenante ou un '*stakeholder*' de projet?

- A. Il s'agit soit du chef de projet, soit du sponsor, soit de l'équipe projet
- B. Un actionnaire de l'entreprise qui porte le projet
- C.** Un individu ou un groupe qui peut affecter, être affecté ou se sentir affecté par une décision, une activité ou le résultat d'un projet
- D. Un individu qui peut affecter, être affecté ou se sentir affecté par une décision, une activité ou le résultat d'un projet

2. Quelle est la meilleure définition d'un sponsor (commanditaire) de projet?

- A. Le chef de projet (car il s'agit de la même personne)
- B. Celui qui autorise le projet sur base de la charte de projet. Par la suite il peut également représenter un point d'escalade ('*escalation*').
- C. C'est le point d'escalade ('*escalation*') par excellence pour le chef de projet lorsque celui-ci est confronté à un problème
- D. Celui qui fournit à l'équipe projet les maillots aux couleurs de l'entreprise qui porte le projet

3. Qu'est ce qui caractérise le mieux la perspective de vue recommandée pour un chef de projet?

- A. Identique à celle du manager fonctionnel
- B. Une montre en main, attentif aux délais et à l'échéancier des tâches
- C. Le chef de projet consacrera, à tour de rôle et de manière séparée et indépendante, toute son attention à chaque domaine de la gestion de projet: contenu, délais, coûts, qualité, risques, approvisionnement, etc...
- D. Holistique et transversale  
(holistique: qui s'intéresse à un thème dans sa globalité)

---

<sup>1</sup> D'après Mulcahy 2013, pp. 39-46.

4. Quelles sont les étapes d'une bonne gestion de l'engagement des parties prenantes?

- A. Identifier, comprendre et analyser, prioriser, impliquer et suivre tout au long du projet
- B. Identifier, comprendre et analyser, prioriser et impliquer pour le reste du projet
- C. Identifier, comprendre et analyser, prioriser, communiquer et suivre
- D. Identifier, comprendre et analyser, prioriser, manipuler et suivre

5. Imaginons un projet de construction d'un hôpital dans votre région, que pouvez-vous déclarer à propos des parties prenantes?

- A. Conformément à la définition vue au cours, les parties prenantes du projet sont les suivantes: le chef de projet, le commanditaire ('*sponsor*') de projet et toutes les groupes ou personnes qui participent de près ou de loin à la construction de l'hôpital.
- B. L'école d'infirmières de la région qui cherche désespérément des lieux de stage à proximité pour les étudiantes ne représente pas exactement une partie prenante parce qu'elle n'est pas impliquée dans la construction de l'hôpital.
- C. Un comité de quartier opposé à la construction de l'hôpital ne représente pas une partie prenante parce que la décision de construire l'hôpital a déjà été confirmée par les autorités régionales.
- D. Tant les groupes ou personnes qui participent de près ou de loin à la construction de l'hôpital, que l'école d'infirmières de la région et que le comité de quartier représentent bien des parties prenantes du projet.